Mittwoch, 23. Oktober 2019

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Research - C# Language Change	JB	1std.	3std.
Integration - C# Language Change	JB	2std.	2std.30min.
Drafts – App Logo	JB	20min.	15min.
Design – App Logo	JB	10min.	7min.
Total:		3std.30min.	5std.52min.

Tages Ablauf

Morgen damit verbracht im C# code vergeblich versucht den automatischen Language Switch zu programmieren. Aufgaben neu eingeteilt und stattdessen das App Logo gemacht

Hilfestellungen

Klassenmitglied mit Vorwissen

Gruppenmitglied im 2. Jahr

Reflexion

Ohne jegliches Vorwissen in C# ist es fast unmöglich hier richtig und zeitgemäss zu arbeiten

Nächste Schritte